



## การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

เรื่อง การจัดทำโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท


**แนวทางการปฏิบัติเรื่อง** การจัดทำโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
**วัตถุประสงค์ :** เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้อง

**กลุ่มเป้าหมาย:** อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย



### ประยุกต์ใช้ **SECI MODEL** ในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อให้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดทำโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตาม  
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงมีแนวทางการดำเนินการ ตามวงจร SECI MODEL ประกอบด้วย 4 กระบวนการคือ 1)  
การแบ่งปันและการสร้าง Tacit knowledge จากการติดต่อสื่อสารระหว่างกันโดยการแลกเปลี่ยน  
ประสบการณ์ตรง (Socialization) 2) การสร้างและแบ่งปันความรู้จากสิ่งที่มี ( Tacit knowledge) และ  
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ( Explicit knowledge) (Externalization) 3) เป็นการรวบรวมความรู้  
ประเภท Explicit knowledge ที่เรียนรู้มาสร้างเป็นความรู้ประเภท Explicit ใหม่ ๆ (Combination) และ 4)  
การแปลง Explicit knowledge มาเป็น Tacit knowledge เป็นการนำความรู้ที่เรียนรู้มาไปปฏิบัติ  
(Internalization) โดยมีรายละเอียดดังนี้





## ข้อค้นพบ / องค์ความรู้


ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย

1. หลักการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ
2. การบริหารงบประมาณในการจัดโครงการ
3. หลักการเขียนโครงการ
4. ประเด็นปัญหาที่ทำให้การดำเนินโครงการไม่บรรลุตามเป้าหมาย



## ผลการนำไปใช้/ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

1. มีทะเบียนรายการความรู้ที่ได้รับการบ่งชี้ 1 เรื่อง คือ การจัดทำโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดทำโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. มีจำนวนช่องทางที่เข้าถึงความรู้ ได้แก่
  - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับ ฝ่าย / วิทยาลัย
  - เผยแพร่ผ่าน Web site
  - แนวทางการปฏิบัติ
5. มีแนวทางการปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง



## ข้อเสนอแนะเพื่อน้องค์ความรู้/ข้อค้นพบไปปรับปรุง

นำผลสรุปจากการแลกเปลี่ยนไปความรู้ไปให้ ผู้รับผิดชอบโครงการทดลองนำไปใช้ในการบริหารโครงการและติดตามผลการนำไปใช้เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนอีกครั้ง

