

## วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

### การบริหารจัดการงบประมาณในโครงการ



1. การจัดทำโครงการให้ทำตามเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานหรือตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2. การจัดสรรงบประมาณในโครงการต้องมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานโดยระบุจำนวนเงิน
- 3.การใช้จ่ายงบประมาณให้ใช้จ่ายหรือก่อนนี้ได้ ภายหลังจากที่โครงการได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น
4. การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ต้องเป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินการ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ /เพิ่มคุณภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากร/เทคโนโลยี และเพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดยต้องคำนึงถึง ประโยชน์ขององค์กร ความประหยัด ความคุ้มค่า และความโปร่งใส
5. การรายงาน ผู้รับผิดชอบโครงการต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่แสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย การให้บริการ โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน